

UNDP Procurement Plan TOGO 2008 - Summary

Version: 27/02/08 16:30

	Project	Proc Budget	Realized Budget	Delivery Proc	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Balance
1	0 USP	150 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2	00011578 UAP	119 400	3 609	3,02%	0	18 059	15 650	9 300	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	12 391
3	49599 PNUD	99 622	7 378	7,41%	2 705	9 215	19 662	28 030	8 000	1 045	0	5 000	3 000	4 000	0	0	18 964
4	00015363 SVF	4 538	0	0,00%	0	0	4 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	00043043 PURP PNUD	19 094	0	0,00%	0	0	19 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	00048024 PASNAM	82 088	0	0,00%	10 990	7 393	0	0	30 000	33 705	0	0	0	0	0	0	0
7	45527 PDRIS	24 812	0	0,00%	24 312	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0 UGP FM	4 019 307	671 466	16,71%	19 315	701 591	224 308	342 885	198 475	2 460 001	0	0	0	0	0	0	72 732
9	53108 Deuxième Communication Nationale	95 627	0	0,00%	0	0	0	650	21 898	11 370	8 650	20 876	4 625	15 558	5 000	7 000	0
10	51153 PANA	109 800	0	0,00%	0	16 000	58 800	35 000	0								0
11	00011555 PNMJ	202 880	0	0,00%	788	788	182 218	5 788	6 454	1 455	1 454	788	788	788	788	788	0
		4 927 168	682 453	13,85%	58 109	753 047	524 269	422 153	280 827	2 673 575	26 104	42 664	8 413	20 346	5 788	7 788	104 087
					58 109	811 156	1 335 425	1 757 578	2 038 406	4 711 981	4 738 084	4 780 748	4 789 160	4 809 506	4 815 293	4 823 081	

14 UGP FM

Version: 18/02/08 21:06

Total transactions	25	100.00%
Demande d'offre	4	16.00%
Livraison en cours	4	16.00%
Livre	0	0.00%
Payé	1	4.00%
Attente Spéc	16	64.00%
Autres	9	36.00%

N°	Ibrahim Faria	Détails				Planned Delivery (Disbursement/Commitment) 2008												Proc. Basics			Procurement Milestones					Req/ PO	Remarks			
		T	Qty	Budget Value (USD)	Real Value (USD)	Status	2006	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2008	Resp	Meth.	Agent/ Vendor	Spéc	Planned order			Order Placed	Planned Delivery	Actual Delivery
14-1	Anti-Retroviraux	ME	1	510 676,23	485 738,92	Livraison en cours			485 738,92											24 937	OP	UNICEF	OK	10-Dec-07	27-Dec-07	31-Mar-08			UNDP1 3930	VIH2
14-2	Réactifs CD4 et consommables spécifiques fascout	CM	1	130 098	88 724,49	Payé			88 724,49											41 374	OP	BD+Autre	OK	31-Dec-07	28-Jan-08	15-Feb-08		28-Jan-08	TGO10 3447	VIH2
14-3	Autres consommables labo/VIH	CM	1	49 440		Demande d'offre			49 440													OK	15-Feb-08		15-Mar-08				VIH2	
14-4	Médicaments IO VIH	ME	1	128 622,26		Demande d'offre			128 622,26													OK	15-Feb-08		31-Mar-08				VIH2	
14-6	Acquisition et installation de groupes électrogène VIH	EB	5	75 339,67	69 455,75	Livraison en cours			69 455,75											5 884	OP	BETEIR	OK	5-Feb-08	27-Dec-07	31-Jan-08			TGO10 3426	VIH2
14-7	Impression des supports VIH	DI	2 300	115 000,00	19 314,68	Livraison en cours		19 314,68		95 685												OK	5-Feb-08	10-Dec-07	15-Jan-08			103307 - 103308- 103309	VIH2	
14-8	Matériel Informatique	MI	1	7 650,00	8 231,95	Livraison en cours			8 231,95											-582	OP	ERAD TECHNO TOGO3000 ABSYS	OK	5-Feb-08	27-Dec-07	15-Jan-08			TGO10 3427 TOG10 3429 TOG10 3430 TOG10 3431	VIH2
14-9	Moustiquaires imprégnées (MI) PALU	CM	241 814	1 857 318,56		Demande d'offre																OK	5-Feb-08							Palu6
14-10	Kits d'imprégnation PALU	CM	304 000	602 682,22		Demande d'offre																OK	5-Feb-08							Palu6
14-11	Edition des outils de gestion des MI	DI	10 000	21 865,89		Attente Spéc																		5-Feb-08						Palu6
	Edition des outils de surveillance	DI	90	1 967,93		Attente Spéc																		10-Feb-08						Palu6
	Edition des outils de suivi/supervision	DI	1	31 731,78		Attente Spéc																		11-Feb-08						Palu6
	Ordinateurs de bureau (51) et ordinateurs portables (3)	MI	54	116 113,63		Attente Spéc					116 113,63													12-Feb-08						Commande groupée (TB6 et Palu6)
	Imprimante couleur (1) et imprimantes N/B (7)	MI	8	4 644,31		Attente Spéc					4 644,31													13-Feb-08						Commande groupée (TB6 et Palu6)
	Projecteur LCD et 4 ampoules de réchange	MI	1	2 221,57		Attente Spéc					2 221,57													29-Jan-07						TB6
	Consommables informatiques	MI	27	5 100,15		Attente Spéc					5 100,15													30-Jan-08						TB6
	Consommables copieur	DI	3	500,01		Attente Spéc					500,01													30-Jan-08						TB6
	Véhicules 4x4	VE	4	142 909,62		Attente Spéc					142 909,62																			Commande groupée (TB6 et Palu6)
	Groupe électrogène	DI	1	26 895,04		Attente Spéc					26 895,04													30-Jan-08						Palu6
	Edition des calendriers TB	DI	1000	1 119,30		Attente Spéc																		30-Jan-08						Palu6
	Microscopes binoculaires TB	EM	30	43 032,07		Attente Spéc					43 032,07																			TB6
	Consommables de laboratoire Palu	CM	1	22 223,03		Attente Spéc					22 223,03																			Palu6
	Edition des supports TB	DI	1000	8 889,16		Attente Spéc					8 889,16																			TB6
	Equipement MGIT Labo TB	EM	1	100 002,92		Attente Spéc					100 002,92																			TB6
	Consommables de laboratoire TB	CM	1	13 263,60		Attente Spéc					13 263,60																			TB6
				4 019 307	671 466	0	19 315	701 591	224 308	342 885	198 475	2 460 001	0	0	0	0	0	0	0	0	71 613									
							945 213		3 001 361				0		0															
							3 946 575																							

10 NOM DU PROJET : PANA

Total transactions	10	100,00%
Demande d'offre	0	0,00%
Livraison en cours	0	0,00%
Livré	0	0,00%
Payé	0	0,00%
Attente Spéc	10	100,00%
Autres	0	0,00%

N°	51153		Détails			Planned Delivery (Disbursement/Commitment) 2008							Proc. Basics			Procurement Milestones						Req/ PO	Remarks			
	ITEM	T	Qty	Budget Value (USD)	Real Value (USD)	Status	2008	Jan	Feb	Mar	Apr	May	2008	Resp	Meth.	Agent/Vendor	Spéc	Planned order	Order Placed	Planned Delivery	Actual Delivery			Payment		
01	Ateliers régionaux		6	16 000		Attente Spéc			16 000						PO											Exécuté
02	Cartouches d'encre, rame papier et divers	EB MI		5 200		Attente Spéc			5 200						PO											En cours
03	Recrutement Consultants nationaux	CO	2	13 300		Attente Spéc			13 300						PO											En cours
04	Recrutement Consultant international	CO	1	7 000		Attente Spéc			7 000						PO											En cours
05	Ateliers nationaux	MI	3	33 300		Attente Spéc			33 300						PO											En attente
06	Réunions techniques	DI	4	12 500		Attente Spéc				12500					PO											En attente
07	Réunions de comités	DI	3	4 000		Attente Spéc				4000					PO											En attente
08	Traduction du document PANA	DI	1	8 500		Attente Spéc				8500					PO											En attente
09	Edition et diffusion du PANA	DI	1	7 000		Attente Spéc				7000					PO											En attente
10	Audit Financier	DI	1	3 000		Attente Spéc				3000					PO											En attente
				109 800	0		0	0	16 000	58 800	35 000	0	0													
								74 800		35 000																
								109 800																		